

ID	Task Name	Start	Finish	Duration	Mar 2022																															Apr 2022																															May 2022																															Jun 2022																														
					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1																																								
1	Κοινωνίον Project	9/3/2022	11/3/2022	3d																																																																																																																												
2	Project Description v0.1	14/3/2022	15/3/2022	2d																																																																																																																												
3	Team Plan v0.1	14/3/2022	16/3/2022	3d																																																																																																																												
4	Project Plan v0.1	14/3/2022	17/3/2022	4d																																																																																																																												
5	Risk Assessment v0.1	15/3/2022	18/3/2022	4d																																																																																																																												
6	1ο Παραδοτέο	18/3/2022	18/3/2022	0d																																																																																																																												
7	Εύρεση των Use Cases	21/3/2022	24/3/2022	4d																																																																																																																												
8	Use Cases v0.1	24/3/2022	4/4/2022	8d																																																																																																																												
9	Domain Model v0.1	4/4/2022	8/4/2022	5d																																																																																																																												
10	Project Plan v0.2	4/4/2022	5/4/2022	2d																																																																																																																												
11	Risk Assessment v0.2	28/3/2022	31/3/2022	4d																																																																																																																												
12	Team Plan v0.2	29/3/2022	1/4/2022	4d																																																																																																																												
13	Ενημέρωση Git	11/4/2022	13/4/2022	3d																																																																																																																												
14	2ο Παραδοτέο	13/4/2022	13/4/2022	0d																																																																																																																												
15	Αξιολόγηση Use Case v0.1	14/4/2022	15/4/2022	2d																																																																																																																												
16	Use Cases v0.2	18/4/2022	22/4/2022	5d																																																																																																																												
17	Robustness diagrams v0.1	22/4/2022	27/4/2022	4d																																																																																																																												
18	Domain Model v0.2	28/4/2022	29/4/2022	2d																																																																																																																												
19	Project Code v0.1	2/5/2022	4/5/2022	3d																																																																																																																												
20	3ο Παραδοτέο	4/5/2022	4/5/2022	0d																																																																																																																												
21	Αξιολόγηση Robustness diagram v0.1	5/5/2022	6/5/2022	2d																																																																																																																												
22	Πιθανές αλλαγές Robustness v0.2	9/5/2022	11/5/2022	3d																																																																																																																												
23	Sequence Diagram v0.1	12/5/2022	13/5/2022	2d																																																																																																																												
24	Domain model v0.3	16/5/2022	17/5/2022	2d																																																																																																																												
25	Σύνταξη Αναφοράς	18/5/2022	18/5/2022	1d																																																																																																																												
26	4ο Παραδοτέο	18/5/2022	18/5/2022	0d																																																																																																																												
27	Αξιολόγηση των προηγούμενων παραδοτέων	19/5/2022	20/5/2022	2d																																																																																																																												
28	Case diagrams v0.1	23/5/2022	27/5/2022	5d																																																																																																																												
29	Project Code v0.2	30/5/2022	30/5/2022	1d																																																																																																																												
30	Ολοκλήρωση τεχνικών κειμένων και σύνταξη αναφοράς	31/5/2022	31/5/2022	1d																																																																																																																												
31	5ο Παραδοτέο	31/5/2022	31/5/2022	0d																																																																																																																												
32	Αξιολόγηση της πορείας σχετικά με τα παραδοτέα	2/6/2022	3/6/2022	2d																																																																																																																												
33	Αλλαγή σε οπήματα θεωρούμε ότι έχει διόρθωση	6/6/2022	8/6/2022	3d																																																																																																																												
34	Συγκέντρωση των V0.1	9/6/2022	9/6/2022	1d																																																																																																																												
35	Τελικές αλλαγές στο Project-code v1.0	10/6/2022	10/6/2022	1d																																																																																																																												
36	Μορφοποίηση της τελικής Αναφοράς	10/6/2022	10/6/2022	1d																																																																																																																												
37	6ο Παραδοτέο	13/6/2022	13/6/2022	0d																																																																																																																												