ID	Task Name	Start	Finish	Duration
1	Συναρτήσεις Ομάδας	1/3/2022	8/3/2022	6d
2	Εξόπτερη Πάλης	9/3/2022	11/3/2022	3d
3	Σελίδες Feature	14/3/2022	18/3/2022	5d
4	Δημιουργία Mockups	21/3/2022	25/3/2022	5d
5	Δοκιμάζοντας Tools	28/3/2022	31/3/2022	4d
6	Team Organization	1/4/2022	1/4/2022	0d
7	Σχεδίαση Βάσης	1/4/2022	4/4/2022	2d
8	Επιλογή API.	4/4/2022	5/4/2022	2d
9	Σχεδίαση login	6/4/2022	7/4/2022	2d
10	Υποστηριχτές με πιστοποιήσεις	8/4/2022	11/4/2022	4d
11	Υλοποίηση Home page	18/4/2022	18/4/2022	1d
12	Profile	19/4/2022	20/4/2022	2d
13	Σελίδες notification	21/4/2022	22/4/2022	2d
14	Options	25/4/2022	29/4/2022	5d
15	Γενικές FAQ	2/5/2022	2/5/2022	1d
16	Μέσα Κόλλας/Progress	3/5/2022	6/5/2022	4d
17	Υλοποίηση ομίλου	9/5/2022	11/5/2022	3d
18	Newsfeed	16/5/2022	17/5/2022	2d
19	Calendar	18/5/2022	23/5/2022	6d
20	Νομικά Τρέχοντα Voice assistant	23/5/2022	25/5/2022	3d
21	Νομικές Λέξεις	26/5/2022	27/5/2022	2d
22	Assistant interface	30/5/2022	30/5/2022	1d
23	Weather	31/5/2022	1/6/2022	2d
24	Menu	2/6/2022	3/6/2022	2d
25	Map	6/6/2022	9/6/2022	4d
26	Assistant	9/6/2022	9/6/2022	0d
27	Ολοκλήρωση Παρατηρητής	10/6/2022	13/6/2022	2d
28	Δοκιμάζοντας διαφημιστεί	14/6/2022	20/6/2022	5d
29	Update Beta version	20/6/2022	21/6/2022	2d
30	Test Και διορθώσεις	22/6/2022	27/7/2022	9d
31	Ολοκλήρωση εφαρμογής	27/7/2022	27/7/2022	0d